
中信建投证券股份有限公司 

关于上海水星家用纺织品股份有限公司 

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）作为上海水

星家用纺织品股份有限公司（下称“水星家纺





厦门禾山支行 



置募集资金购买保本型银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，

在上述额度内，资金可滚动使用，有效期自第三届董事会第十九次会议通过之日

（2019 年 1 月 14 日）起一年内有效。 

2019 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于授权

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高暂时闲置募集资

金的使用效率，增加公司收益，使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）

的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个

月，在上述额度内，资金可滚动使用，有效期自第四届董事会第四次会议通过之

日（2019 年 11 月 25 日）起两年内有效。 
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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对水星家纺 2019 年度募集资金存放与

使用情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA10711 号《募集资金年度

存放与使用情况鉴证报告》，认为，公司 2019 年度《关于公司募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及

相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2019 年度实

际存放与使用情况。 

五、保荐机构主要核查工作及核查意见 

保荐机构访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了

与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的

银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于

募集资金使用情况的报告。 

经核查，保荐机构认为，水星家纺 2019 年度募集资金的存放及使用符合中

国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，

2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2019

年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。 

（以下无正文） 

  



（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有

限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页） 

 

 

 

保荐代表人签字：                               

俞康泽            王家海 

 

 

                         中信建投证券股份有限公司 

 

                               年      月      日



 

 

附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

2019 年度 

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司                                                                           单位：万元 

募集资金总额 94,794.23 本年度投入募集资金总额 6,582.04 

变更用途的募集资金总额  
已累计投入募集资金总额 67,565.55 

变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目 

已变

更项

目，含

部分

变更

（如

有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

截至 2018

年 12 月31

日累计投

入金额 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度（%）

(4)＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实现的效益 

 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

生产基

地及仓

储物流

信息化

建设 

生产基地

建设 
无 7,971.27 7,971.27 7,971.27 3,410.40 2,341.84 5,752.24 -2,219.03 72.16 

2020 年

12 月（注

1） 

尚未达产（注 1） 

不适用 否 
仓储物流

中心建设 
无 22,860.86 22,860.86 22,860.86 12,164.65 1,792.69 13,957.34 -8,903.52 61.05 

2020 年

12 月（注

1） 

服务于公司整体，无

法单独核算效益 

整体信息

化建设 
无 6,847.05 6,847.05 6,847.05 

595.02

  
 301.75  896.77 -5,950.28 13.10 

2020 年

12 月（注

1） 

服务于公司整体，无

法单独核算效益 

小计  37,679.18 37,679.18 37,679.18 16,170.07 4,436.29 20,606.35 -17,072.83 54.69     



 

 



 

 

募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无 

募集资金其他使用情况 报告期内无 

上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。  

注 1：生产基地及仓储物流信息化建设项目的建设内容为新建生产基地，购进设备，搭建系统等。计划投资金额 37,679.18 万元，项目建设期 3 年。

截至 2019 年 12 月 31 日，累计投入募集资金金额为 20,606.35 万元，项目资金投入进度为 54.69%。生产基地建设项目在达产后可实现年均销售᭖ᄀ为


